

Pozemkové úpravy v katastrálnom území Lieskovec

Nariadenie projektu pozemkových úprav: „Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav“/14.05.2009/

HARMONOGRAM PRÁČ

31.09.2009 – Práce v bodovom poli

30.09.2009 – Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav

30.07.2011 – Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav
/-zameranie skutočného stavu v teréne a zistenie zmien medzi skutočným a evidovaným stavom v katastri/

30.09.2011 – Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav

30.09.2011 – Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov

31.03.2012 – Register pôvodného stavu po ROEP / „RPS“/

31.12.2012 – Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely projektu pozemkových úprav

31.12.2012 – Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

28.02.2013 – Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

30.11.2013 – Plány spoločných zariadení a opatrení a plány verejných zariadení a opatrení

30.06.2014 – Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu / „RP“/

31.01.2015 – Vykonanie projektu pozemkových úprav – plán prechodu a vytýčenie význačných a podrobných bodov hraníc nových pozemkov

31.01.2015 – Vykonanie projektu pozemkových úprav – aktualizácia RPS a RP, rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.

„financované z prostriedkov EPFRV“